



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA**

**PROCESSO N.º 0743-09.00/15-2
TOMADA DE PREÇOS N.º 18/13**

CONTRATADA: TECNOENG CONSTRUÇÕES LTDA;
OBJETO: acrescer e suprimir ao objeto do Contrato AJDG n.º 24/15, materiais e serviços, resultando na supressão ao preço total do ajuste de R\$ 1.280,52; prorrogar o prazo máximo de conclusão e entrega da obra, três meses, a contar de 21 de dezembro de 2016; prorrogar o prazo de vigência contratual, por seis meses, a contar de 09 de fevereiro de 2016; desmembrar o pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em quatro parcelas.
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 65, inc. I, alíneas "a" e "b", e § 1º; e artigo 57, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 15 de dezembro de 2015. **ROBERVAL DÁ SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.