



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 0743-0900/15-2**

O DIRETOR-GERAL da Procuradoria-Geral de Justiça, órgão administrativo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, retifica a súmula do 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de engenharia – AJDG n.º 024/2015, publicada no Diário Eletrônico deste Ministério Público Estadual do dia 16 de dezembro de 2015, para fazer constar que a prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra se deu a contar de 21 de dezembro de 2015, e não como constou. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2016. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.