



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 1033-09.00/12-6
CONVITE N.º 08/12**

CONTRATADA: SULOBRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.; OBJETO: acréscimo e supressão ao objeto do ajuste (AJDG n.º 68/12), de materiais e serviços, resultando inalterado o valor contratual; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 30 (trinta) dias, a contar de 02 de outubro de 2012, bem como prorrogação do prazo da vigência contratual por 30 (trinta) dias, a contar de 19 de fevereiro de 2013 e o desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 02 (duas) parcelas; FUNDAMENTO LEGAL: artigos 65, inc. I, a, e §1º, e 57, §1º, inc. I e IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 02 de outubro de 2012. ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES, Diretor-Geral.