



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 1367-09.00/12-7
CONVITE N.º 04/12**

CONTRATADA: SULOBRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.; OBJETO: acréscimo ao objeto do ajuste (AJDG n.º 58/12), de materiais e serviços; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 01 (um) mês, a contar de 15 de outubro de 2012, prorrogação do prazo de vigência contratual, por 01 (um) mês, a contar de 10 de março de 2013, bem como desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro; VALOR TOTAL A ACRESCER R\$ 7.012,69; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade orçamentária 09.01, recurso 0011, projeto 1764, natureza da Despesa 4.4.90.51, rubrica 5103; FUNDAMENTO LEGAL: artigos 65, inciso I, "a" e "b", e §1º e 57, inciso §1º, incisos I e IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 10 de outubro de 2012. ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES, Diretor-Geral.