



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
PROCESSO N.º 1490-09.00/12-1**

**CONTRATADA:** P&B ENGENHARIA LTDA.; **OBJETO:** acréscimo e supressão ao objeto do ajuste (AJDG n.º 64/12), de materiais e serviços; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 15 (quinze) dias, a contar de 16 de outubro de 2012, prorrogação do prazo de vigência contratual, por 01 (um) mês, a contar de 28 de fevereiro de 2013, bem como desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 65, inciso I, "a" e "b", e §1º e 57, inciso §1º, incisos I e IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 30 de outubro de 2012. ROBERVAL DÁ SILVEIRA MARQUES, Diretor-Geral.