



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
PROCESSO Nº 001490-09.00/14-8**

**CONTRATADA:** CSM – CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS LTDA.; **OBJETO:** prorrogar por 45 (quarenta e cinco) dias o prazo de conclusão da Obra, a contar de 1º de dezembro de 2014, referente ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia – AJDG nº 56/14; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 57, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 28 de novembro de 2014. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.