



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO Nº 001490-09.00/14-8**

CONTRATADA: CSM CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS LTDA. - EPP; **OBJETO:** acréscimo e supressão ao objeto do ajuste de materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ 67.786,40; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 90 dias, a contar de 28 de janeiro de 2015; prorrogação do prazo de vigência contratual, por 03 meses, a contar de 16 de junho de 2015; desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 04 parcelas; **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária 09.01, Recurso 0011, Projeto 1764, Natureza da Despesa 4.4.90.51, Rubrica 5103; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 65, inciso I, alínea “b” e §1º, bem como artigo 57, § 1º, incisos IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 27 de janeiro de 2015. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.