



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**5º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO Nº 001490-09.00/14-8
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2014**

AJDG nº 56/14

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ sob n.º 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua Gen. Andrade Neves, n.º 106, Centro, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e CSM CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS LTDA., inscrita no CNPJ sob n.º 05.061.642/0001-14, com sede em Porto Alegre/RS, na Rua, Barão do Tramandaí, sala 203, bairro Passo da Areia nº 272, CEP nº 91030-380, telefone nº (51) 3024 7287 ou (51) 9502 3566, email: construtoracsm@gmail.com, neste ato representada por Rogério Gastão Silveira Martins, portador da Carteira de Identidade nº 3023563475 e inscrito no CPF sob nº 228.869.900/00, como CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que tem como objeto a reforma e a manutenção do prédio sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul e do 6º andar do edifício sede do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS, incluindo a prestação de serviços e o fornecimento de materiais, nos termos da autorização constante do expediente em epígrafe, Tomada de Preços nº 04/2014, para, com fundamento no art. 65, inciso I, alínea “b”, e parágrafo 1º, bem como no artigo 57, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, estabelecer o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Acrescer ao objeto do Contrato - AJDG nº 56/14 - materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ 2.535,11 (dois mil e quinhentos e trinta e cinco reais e onze centavos), conforme planilha orçamentária apresentada pela CONTRATADA e tabela resumo abaixo:

	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
ACRÉSCIMO	R\$ 969,53	R\$ 1.565,58	R\$ 2.535,11

CLÁUSULA SEGUNDA

Prorrogar o prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 15 (quinze) dias, a contar de 28 de junho de 2015.

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposições do ajuste.

E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

Porto Alegre, 25 de junho de 2015.

P/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Contratante

CSM CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS LTDA
Contratada