



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO Nº 001490-09.00/14-8
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2014**

CONTRATADA: CSM CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS LTDA.; **OBJETO:** acréscimo, ao objeto do Contrato AJDG nº 56/14, de materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ 2.535,11 e prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 15 dias, a contar de 28 de junho de 2015; **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária 09.01, Recurso 0011, Projeto 1764, Natureza da Despesa 4.4.90.51, Rubrica 5103; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 65, inciso I, alínea "b" e §1º, bem como artigo 57, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 03 de julho de 2015. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.