



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DE CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE  
ENGENHARIA  
PROCESSO N.º 1684-09.00/13-5  
CONVITE N.º 14/13**

**CONTRATADA:** SULOBRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.; **OBJETO:** *Prorrogar* o prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 02 (dois) meses, a contar de 19 de dezembro de 2013; *prorrogar* o período de vigência do ajuste, por 02 (dois) meses, a contar de 09 de maio de 2014, e *desdobrar* o pagamento da última parcela da obra em 03 (três); **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 57, §1º, incisos II e III, da Lei Federal n.º 8.666/93. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 16 de dezembro de 2013. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES, Diretor-Geral.**