



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE  
PRESTAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
PROCESSO N.º 1876-09.00/15-1**

**CONTRATADA:** IZYDROS ENGENHARIA LTDA.; **OBJETO:** acréscimo de materiais e serviços ao objeto do Contrato de Obra e Serviços de Engenharia – UAJ n.º 101/2015, resultando no acréscimo ao preço total do ajuste de R\$ 5.420,56; prorrogação do prazo máximo de conclusão da obra, por um mês, a contar de 15 de agosto de 2016; desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em duas parcelas; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 65, inciso I, alínea “a” e “b”, § 1º, e art. 57, § 1º, incisos I e IV, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 21 de junho 2016. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.