



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO Nº 1887-09.00/14-8**

CONTRATADA: A. LOSS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP; **OBJETO:** prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 02 meses, a contar de 15 de maio de 2015; prorrogação do prazo de vigência contratual, por 03 meses, a contar de 19 de setembro de 2015; desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 03 parcelas; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 57, § 1º, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 12 de maio de 2015.
ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES, Diretor-Geral.