



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 001945-09.00/14-3
TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2014**

CONTRATADA: A. LOSS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP; **OBJETO:** prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 03 meses, a contar de 03 de outubro de 2015, referente ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia – AJDG n.º 100/2014, que tem por objeto a construção do prédio das Promotorias de Justiça de Agudo/RS; prorrogação do prazo de vigência contratual, por 03 meses, a contar de 22 de maio de 2016; e desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em quatro parcelas; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 57, § 1º, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 17 de julho de 2015. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.