



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO OBRA E  
SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
PROCESSO N.º 1945-09.00/14-3  
TOMADA DE PREÇOS N.º 09/14**

**CONTRATADA:** A. LOSS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.; **OBJETO:** prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 01 mês, a contar de 03 de janeiro de 2016; prorrogação do prazo da vigência contratual, por 01 mês, a contar de 22 de agosto 2016; desmembramento o pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 02 parcelas. **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 57, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 04 de dezembro de 2015. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.