



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 001945-09.00/14-3**

CONTRATADA: A. LOSS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.-EPP; **OBJETO:** acrescer e suprimir ao objeto do Contrato de Obra e Serviços de Engenharia - AJDG n.º 100/2014, materiais e serviços, resultando na redução ao preço total do ajuste de R\$ 1.760,68; prorrogar o prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por um mês, a contar de 03 de abril de 2016; prorrogar o prazo de vigência contratual, por um mês, a contar de 22 de setembro de 2016; e desmembrar o pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em duas parcelas. **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 57, § 1º, inciso II, e 65, inciso I, alínea "b", e § 1º, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 01 de abril de 2016. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.