



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO Nº 1947-09.00/14-9
CONCORRÊNCIA Nº 01/2014**

CONTRATADA: CLÓVIS MILANI CONSTRUÇÕES LTDA.;
OBJETO: prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra de ampliação, reforma e a manutenção do prédio das Promotorias Especializadas, por 07 meses, a contar de 12 de março de 2016; prorrogação do prazo da vigência contratual, por 07 meses, a contar de 02 de outubro 2016; desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 08 parcelas; acréscimo de serviços ao objeto do contrato, resultando no aumento, ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ 128.365,68; **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária 09.01, Recurso 0011, Projeto 1764, Natureza da Despesa 4.4.90.51, Rubrica 5103; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 57, § 1º, inciso V, e 65, inciso I, alínea "b", e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,** em Porto Alegre, 29 de outubro de 2015. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES,** Diretor-Geral.