



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 2029-09.00/13-6
TOMADA DE PREÇOS N.º 03/13**

CONTRATADA: IZYDROS ENGENHARIA LTDA.; **OBJETO:** acréscimo e supressão ao objeto do ajuste de materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ 1.753,10; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 01 (um) mês, a contar de 02 de fevereiro de 2014; prorrogação do prazo da vigência contratual, por 01 (um) mês, a contar de 21 de agosto de 2014; desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 02 (duas) parcelas; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 65, inc. I, a e b, e §1º, e 57, §1º, incisos I e IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 31 de janeiro de 2014. **LÚCIO BAUMGARTEN CÁCERES**, Diretor-Geral em exercício.