



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 2324-0900/13-7
TOMADA DE PREÇOS N.º 17/13**

AJDG n.º 122/13

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ sob n.º 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua Gen. Andrade Neves, n.º 106, Centro, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e ROCHA E HAUBERT CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 10.333.931/0001-65, com sede na Rua Belo Horizonte, n.º 313, Bairro Boa Vista, na cidade de Novo Hamburgo/RS, CEP n.º 93.410-360, telefone n.º (51) 9203-0202, e-mail: rocha.jj@hotmail.com, neste ato representada por João Marcos Passos da Rocha, como CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que tem como objeto a reforma e manutenção do prédio sede das Promotorias de Justiça na cidade de Novo Hamburgo/RS para, com fundamento no art. 65, inc. I, b, e §1º, e no art. 57, § 1º, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, estabelecer o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Acrescer, ao objeto do Contrato - AJDG n.º 122/13 - materiais e serviços, conforme planilha orçamentária apresentada pela CONTRATADA e tabela resumo abaixo:

	Material	Mão de obra	Total
Acréscimo	R\$ 53.309,37	R\$ 9.471,16	R\$ 65.780,53
Supressão	R\$ 56.128,61	R\$ 7.329,02	R\$ 63.457,63
Total	R\$ 180,76	R\$ 2.142,14	R\$ 2.322,90

CLÁUSULA SEGUNDA

Prorrogar o prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 03 (três) meses, a contar de 07 de julho de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA

Prorrogar o período de vigência do ajuste, por 03 (três) meses, a contar de 04 de novembro de 2014.



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

CLÁUSULA QUARTA

Desmembrar o pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 04 (quatro) parcelas.

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposições do ajuste.

E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

Porto Alegre, 04 de julho de 2014.

P/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,
Contratante.

ROCHA E HAUBERT CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP
Contratada.