



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**3º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 002324-0900/13-7
TOMADA DE PREÇOS N.º 17/13**

AJDG n.º 122/13

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ sob n.º 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua Gen. Andrade Neves, n.º 106, Centro, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e ROCHA E HAUBERT CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 10.333.931/0001-65, com sede na Rua Belo Horizonte, n.º 313, Bairro Boa Vista, na cidade de Novo Hamburgo/RS, CEP n.º 93.410-360, telefone n.º (51) 9202-0302, e-mail: rocha.jj@hotmail.com, neste ato representada por João Marcos Passos da Rocha, como CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que tem como objeto a reforma e manutenção do prédio sede das Promotorias de Justiça na cidade de Novo Hamburgo/RS para, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93, prorrogar o prazo da vigência contratual, por 06 (seis) meses, a contar de 04 de abril de 2015.

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposições do ajuste.

E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

Porto Alegre, 02 de abril de 2015.

P/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Contratante

ROCHA E HAUBERT CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP
Contratada.