



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA



SÚMULA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
PROCESSO Nº 2365-09.00/14-5  
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2014

**CONTRATADA:** CTA ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA.;  
**OBJETO:** acréscimo de serviços ao objeto do contrato, resultando no aumento, ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ 3.205,19, prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra de ampliação, reforma e a manutenção do prédio das Promotorias de Justiça de Teutônia, por 01 mês, a contar de 21 de fevereiro de 2016; prorrogação do prazo da vigência contratual, por 02 meses, a contar de 15 de maio 2016; desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 02 parcelas; reajuste do valor do ajuste, considerando a fração de 65,13%, com base na variação, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 03 de outubro de 2015, do IGP coluna 35 – FGV (Edificações), correspondente a 7,37%, totalizando R\$ 25.431,86. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária 09.01, Recurso 0011, Projeto 1764, Natureza da Despesa 4.4.90.51, Rubrica 5103; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 57, § 1º, incisos I e II, e 65, inciso I, alíneas "a" e "b", e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 15 de dezembro de 2015.  
**ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.



PA: 00573.00784 / 2015-2