



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 3º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 2365-09.00/14-5
TOMADA DE PREÇOS N.º 11/14**

CONTRATADA: CTA ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSTRUÇÕES LTDA.; **OBJETO:** acrescer ao objeto do Contrato de Obra e Serviços de Engenharia - AJDG n.º 114/14, materiais e serviços, resultando no acréscimo ao preço total do ajuste de R\$ 4.746,14; prorrogar o prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por um mês, a contar de 21 de março de 2016; prorrogar o prazo de vigência contratual, por um mês, a contar de 15 de julho de 2016; desmembrar o pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em duas parcelas; e alterar as cláusulas sexta, item 6.1.3, e décima quarta do ajuste. **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 57, § 1º, incisos I e III, e 65, inciso I, alínea a, e § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 17 de março de 2016. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.