



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO Nº 2365-09.00/14-5
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/14**

CONTRATADA: CTA ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA.;
OBJETO: prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra de ampliação, reforma e a manutenção do prédio sede do Ministério Público Estadual na cidade de Teutônia/RS, por 15 dias, a contar de 06 de fevereiro de 2016; prorrogação do prazo da vigência contratual, por 01 mês, a contar de 15 de abril de 2016; desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 02 parcelas. **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 57, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 16 de outubro de 2015. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.