



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 2464-09.00/13-2**

CONTRATADA: ROCHA & HAUBERT CONSTRUÇÕES;
OBJETO: acréscimo e supressão ao objeto do ajuste de materiais e serviços, resultando na supressão, ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ 59.209,32 (cinquenta e nove mil e duzentos e nove reais e trinta e dois centavos); prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 03 (três) meses, a contar de 19 de maio de 2014; desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 04 (quatro) parcelas; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 65, inciso I, "a" e "b" e § 1º e no artigo 57, § 1º, inciso I da Lei Federal n.º 8.666/93. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 23 de maio de 2014. ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES, Diretor-Geral.