



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
PROCESSO Nº 2520-09.00/13-2  
CONCORRÊNCIA N.º 02/13**

**CONTRATADA:** DE BASE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.;  
**OBJETO:** acréscimo e supressão ao objeto do ajuste (ampliação, reforma e manutenção do prédio da Promotoria de Justiça de Santa Rosa) de materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ 10.251,77; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 03 meses, a contar de 02 de julho de 2015; **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária 09.01, Recurso 0011, Projeto 1764, Natureza da Despesa 4.4.90.51, Rubrica 5103; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 65, inciso I, alínea "b" e §1º, bem como artigo 57, § 1º, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 08 de junho de 2015. ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES, Diretor-Geral.