



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO Nº 2520-09.00/13-2
CONCORRÊNCIA Nº 02/2013**

CONTRATADA: DE BASE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.;
OBJETO: prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra de ampliação, reforma e a manutenção do prédio sede do Ministério Público Estadual na cidade de Santa Rosa, por 02 meses, a contar de 02 de outubro de 2015; prorrogação do prazo da vigência contratual, por 02 meses, a contar de 1º de fevereiro 2016; desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 03 parcelas. **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 57, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 02 de outubro de 2015. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.