



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 5º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA**

**PROCESSO N.º 2520-09.00/13-2
CONCORRÊNCIA N.º 02/13**

CONTRATADA: DE BASE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.;
OBJETO: acrescentar ao objeto do Contrato AJDG n.º 118/13, materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total do ajuste de R\$ 61.550,40; prorrogar o prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por dois meses, a contar de 02 de dezembro de 2015; prorrogar o prazo de vigência contratual, por dois meses, a contar de 1º de abril de 2016; desmembrar o pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em três parcelas. **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 57, § 1º, incisos I, II, da Lei Federal n.º 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 14 de dezembro de 2015. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.