



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
PROCESSO N.º 002597-09.00/14-2  
TOMADA DE PREÇOS N.º 16/2014**

**CONTRATADA:** TRATARE SANEAMENTO EIRELI - ME;  
**OBJETO:** prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por um mês, a contar de 10 de janeiro de 2016 e da vigência contratual, por um mês, a contar de 04 de agosto de 2016, bem como o desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em duas parcelas, referente ao Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia – AJDG n.º 156/14, que tem por objeto a construção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Tapejara/RS, afóra alteração da razão social da Contratada para fazer constar Tratare Saneamento EIRELI - ME; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 57, § 1º, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 27 de novembro de 2015. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.