



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
PROCESSO N.º 2611-09.00/12-3  
CONVITE N.º 28/12**

**CONTRATADA:** SULOBRAS – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.; **OBJETO:** acréscimo e supressão ao objeto do Contrato AJDG n.º 143/12 de materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ 13.242,65; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 02 (dois) meses, a contar de 19 de junho de 2013; prorrogação do prazo da vigência contratual, por 05 (cinco) meses, a contar de 08 de julho de 2013; desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 03 (três) parcelas; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 65, inc. I, a e b, e §1º, e 57, §1º, incisos I e IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 05 de junho de 2013. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.