



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 2611-09.00/12-3
CONVITE N.º 28/12**

CONTRATADA: SULOBRAS – MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME; **OBJETO:** prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 02 de setembro de 2013; prorrogação do prazo da vigência contratual, por 01 (um) mês, a contar de 08 de janeiro de 2014; desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 02 (duas) parcelas; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 57, §1º, da Lei Federal n.º 8.666/93. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 09 de setembro de 2013. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.