



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
PROCESSO Nº 2671-09.00/14-0  
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2014**

**CONTRATADA:** CSM CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS LTDA.-EPP; **OBJETO:** acréscimo, ao objeto do Contrato – AJDG n.º 141/14, (execução da cobertura do estacionamento, reforma e manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Palmares do Sul/RS) de materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ 3.274,33; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 30 dias, a contar de 25 de setembro de 2015; prorrogação do prazo da vigência contratual, por 01 mês, a contar de 20 de novembro 2016; desmembramento pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 02 parcelas. **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 65, inc. I, alíneas “a” e “b”, bem como § 1º, e 57, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 30 de setembro de 2015. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.