



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 2º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA**

**PROCESSO N.º 2695-0900/14-5
TOMADA DE PREÇOS N.º 15/2014**

CONTRATADA: CSM CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS LTDA. **OBJETO:** acrescer e suprimir ao Contrato AJDG n.º 144/1, materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total do ajuste de R\$ 2.665,59; prorrogar o prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por um mês e quinze dias, a contar de 24 de junho de 2016; prorrogar o prazo de vigência contratual, por um mês, a contar de 20 de dezembro de 2016; desmembrar o pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em duas parcelas; e promover o reajustamento de preços do contrato, totalizando R\$ 60.407,74. **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 65, inc. I, alíneas "a" e "b", e § 1º; e artigo 57, § 1º, incisos I, II e IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como cláusula sexta do contrato. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 11 de dezembro de 2015. **ROBERVAL DÁ SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.