



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
PROCESSO N.º 2702-09.00/12-2  
TOMADA DE PREÇOS N.º 04/12**

**CONTRATADA:** CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA LTDA - ME; **OBJETO:** acréscimo e supressão ao objeto do ajuste de materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ 4.640,52; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 02 (dois) meses, a contar de 04 de maio de 2013; prorrogação do prazo da vigência contratual, por 02 (dois) meses, a contar de 03 de setembro de 2013; desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 03 (três) parcelas; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 65, inc. I, a e b, e §1º, e 57, §1º, incisos I e IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 06 de maio de 2013. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.