



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 2803-09.00/14-0
TOMADA DE PREÇOS N.º 17/14**

CONTRATADA: CSM – CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS LTDA.; **OBJETO:** prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra por 45 dias, a contar de 15 de setembro de 2015; prorrogação da vigência contratual por cinco meses, a contar de 1º de outubro de 2015; desmembramento do pagamento correspondente a última parcela do cronograma físico-financeiro em duas parcelas; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 57 § 1º, incisos II e IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 09 de setembro de 2015. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.