



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 2º TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
ENGENHARIA**

**PROCESSO N.º 002803-09.00/14-0  
TOMADA DE PREÇOS N.º 17/2014**

**CONTRATADA:** CSM CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS LTDA.; **OBJETO:** acréscimo ao objeto do Contrato – AJDG n.º 154/14, de materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total do contrato, da quantia de R\$ 13.904,91; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra por dois meses, a contar de 30 de outubro de 2015; prorrogação da vigência contratual também por dois meses, a contar de 1º de março de 2016; desmembramento do pagamento correspondente a última parcela do cronograma físico-financeiro em três parcelas; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 65, inciso I, alíneas “a” e “b” e § 1º, e 57, § 1º, incisos I e IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 23 de outubro de 2015. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.