



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO Nº 2803-09.00/14-0
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2014**

CONTRATADA: CSM CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS LTDA.-EPP; **OBJETO:** prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 01 mês, a contar de 30 de dezembro de 2015; prorrogação do prazo da vigência contratual, por 05 meses, a contar de 1º de maio 2016. **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 57, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,** em Porto Alegre, 02 de dezembro de 2015. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES,** Diretor-Geral.