



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO Nº 2826-09.00/14-1
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/14**

CONTRATADA: IZYDROS ENGENHARIA LTDA.; **OBJETO:** prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Casca/RS, por 15 dias, a contar de 04 de julho de 2016; prorrogar o prazo da vigência contratual, por 04 meses, a contar de 12 de agosto 2016; desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 02 parcelas; alteração do cronograma físico-financeiro original da contratação; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 57, § 1º, inciso II, e 65, inciso II, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 09 de dezembro de 2015. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.