



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 2975-09.00/13-8
TOMADA DE PREÇOS N.º 14/13**

CONTRATADA: TECNOENG CONSTRUÇÕES LTDA.;
OBJETO: acréscimo e supressão ao objeto do ajuste de materiais e serviços, resultando na supressão, ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ 3.472,51; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 01 (um) mês, a contar de 06 de abril de 2014; desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 02 (duas) parcelas; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 65, inc. I, a e b e §1º, e 57, §1º, incisos I e IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 03 de abril de 2014. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.