



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 002986-09.00/14-0
TOMODA DE PREÇOS N.º 19/2014**

CONTRATADA: CONTARCO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.; **OBJETO:** acréscimo e supressão de materiais e serviços, ao objeto do ajuste, resultando no acréscimo, ao preço total do contrato, da quantia de R\$ 43.523,48; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 02 meses, a contar de 16 de fevereiro de 2016; prorrogação do prazo de vigência contratual, por 02 meses, a contar de 18 de agosto de 2016; e desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em três parcelas; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 65, inciso I, alínea "b", bem como § 1º e 57, § 1º, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 17 de julho de 2015. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.