



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
PROCESSO N.º 002986-09.00/14-0  
TOMADA DE PREÇOS N.º 019/2014**

**CONTRATADA:** CONTARCO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.; **OBJETO:** prorrogar o prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por dois meses, a contar de 16 de abril de 2016; prorrogar o prazo de vigência contratual, por dois meses, a contar de 18 de outubro de 2016; desmembrar o pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em três parcelas; reajustar o saldo da obra de R\$ 531.168,11 (fração de 58,46% do contrato), a contar de 05 de dezembro de 2015, resultando na quantia de 39.625,14, com base na variação, pelo período de 12 meses, do IGP coluna 35 – FGV (edificações), correspondente a 7,46%; alterar as cláusulas sexta, item 6.1.3, e décima quarta do Contrato – AJDG n.º 0166/2014, para fins procedimentais. **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 57, § 1º, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, e cláusula sexta, item 6.8, do contrato. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 04 de abril de 2016. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.