



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 2986-09.00/14-0**

CONTRATADA: CONTARCO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.; **OBJETO:** acrescer e suprimir ao objeto do Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia - AJDG n.º 166/14, materiais e serviços, resultando na supressão ao valor total do ajuste de R\$ 14.974,24; prorrogar o prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por dois meses, a contar de 16 de junho de 2016; prorrogar o prazo de vigência contratual, por dois meses, a contar de 18 de dezembro de 2016; e desmembrar o pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em três parcelas. **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 65, inciso I, alínea "b" e § 1º, bem como artigo 57, § 1º, inciso II, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 09 de junho de 2016. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.