



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 3155-09.00/12-8
CONVITE N.º 36/12**

CONTRATADA: PORTOTEC CONSTRUTORA LTDA.;
OBJETO: acréscimo e supressão ao objeto do ajuste de materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ 33.010,24; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 01 (um) mês, a contar de 14 de fevereiro de 2013; prorrogação do prazo da vigência contratual, por 01 (um) mês, a contar de 16 de julho de 2013; desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 02 (duas) parcelas;
FUNDAMENTO LEGAL: artigos 65, inc. I, a e b, e §1º, e 57, §1º, incisos I e IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2013. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.