



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 3231-09.00/12-1
CONVITE N.º 38/12**

CONTRATADA: SULOBRAS – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.; **OBJETO:** acréscimo e supressão ao objeto do ajuste, de materiais e serviços; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 30 (trinta) dias, a contar de 24 de junho de 2013; desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 02 (duas) parcelas; **VALOR TOTAL A ACRESCER:** R\$ 7.470,17; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 65, inc. I, a e b, e §1º, e 57, §1º, incisos I e IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 25 de junho de 2013. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES,** Diretor-Geral.