



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 3464-09.00/12-1
CONVITE N.º 46/12**

AJDG n.º 185/12

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ sob n.º 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua Gen. Andrade Neves, n.º 106, Centro, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e ALFA SUL ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob n.º 03.133.735/0001-81, com sede na Avenida Carlos Gomes, n.º 1.610, conjunto 207, Bairro Petrópolis, nesta Capital/RS, CEP n.º 90480-002, telefone n.º (51) 3379-0011, e-mail: alfasuleng@terra.com.br, neste ato representada por Luis Antonio Carlesso da Silva, portador da Carteira de Identidade n.º 2124491, inscrito no CPF sob n.º 581.752.969-68, como CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que tem como objeto a manutenção e a reforma do prédio sede das Promotorias de Justiça de Panambi, localizado na Rua Júlio de Castilhos, 180, incluindo a prestação de serviços e o fornecimento de materiais, nos termos da autorização constante do expediente em epígrafe, Convite n.º 46/12, para, com fundamento no art. 65, inc. I, a e b, e §1º, e no art. 57, § 1º, incs. I e IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, estabelecer o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Acrescer ao objeto do Contrato - AJDG n.º 185/12 - materiais e/ou serviços, resultando no acréscimo, ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ 5.681,64 (cinco mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), conforme planilha orçamentária apresentada pela CONTRATADA e tabela resumo abaixo:

	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
VALORES A ACRESCER	R\$ 4.266,77	R\$ 1.414,87	R\$ 5.681,64

CLÁUSULA SEGUNDA

Prorrogar o prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 20 (vinte) dias, a contar de 08 de maio de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA

Prorrogar o prazo da vigência do Contrato - AJDG n.º 185/12, por 01 (um) mês, a contar de 19 de julho de 2013.

Ficam mantidas, inalteradas, as demais disposições do ajuste.

E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

Porto Alegre,

P/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,
Contratante

ALFA SUL ENGENHARIA LTDA.,
Contratada