

**SÚMULA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 3464-09.00/12-1
CONVITE N.º 46/12**

CONTRATADA: ALFA SUL ENGENHARIA LTDA.; **OBJETO:** acréscimo, ao objeto do ajuste, de materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ 5.681,64; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 20 (vinte) dias, a contar de 08 de maio de 2013; prorrogação do prazo da vigência contratual, por 01 (um) mês, a contar de 19 de julho de 2013; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 65, inc. I, a e b, e §1º, e 57, §1º, incisos I e IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 08 de maio de 2013. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.