



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 3874-09.00/13-4
TOMADA DE PREÇOS N.º 21/13**

CONTRATADA: IZYDROS ENGENHARIA LTDA.; **OBJETO:** prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 03 (três) meses, a contar de 23 de março de 2015; prorrogação do prazo de vigência contratual, por 03 (três) meses, a contar de 17 de junho de 2015; desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 04 (quatro) parcelas; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 57, §1º, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 24 de março de 2015. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.