



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
PROCESSO N.º 3874-09.00/13-4  
TOMADA DE PREÇOS N.º 21/13**

**CONTRATADA:** IZYDROS ENGENHARIA LTDA.; **OBJETO:** prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 04 (quatro) meses, a contar de 23 de junho de 2015; prorrogação do prazo de vigência contratual, por 04 (quatro) meses, a contar de 17 de setembro de 2015; desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 04 (quatro) parcelas; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 57, §1º, inciso III, da Lei Federal n.º 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 22 de junho de 2015. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.