



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO Nº 3874-09.00/13-4
TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2013**

CONTRATADA: IZYDROS ENGENHARIA LTDA.; **OBJETO:** acréscimo ao objeto do Contrato – AJDG n.º 147/13 (prestação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para a ampliação, reforma e manutenção do prédio do Ministério Público de Santo Ângelo/RS) de materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total do ajuste, da quantia de R\$ 15.035,16; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 02 meses, a contar de 23 de outubro de 2015; prorrogação do prazo da vigência contratual, por 05 meses, a contar de 17 de janeiro 2016; desmembramento pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 03 parcelas. **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 65, inc. I, alínea “b”, bem como § 1º, e no art. 57, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 1º de outubro de 2015. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.