



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 4º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO N.º 3874-0900/13-4
TOMADA DE PREÇOS 21/13**

CONTRATADA: IZYDROS ENGENHARIA LTDA.; **OBJETO:** acréscimo e supressão ao objeto do Contrato – AJDG n.º 147/13, de materiais e serviços, resultando no acréscimo, ao preço total do contrato, da quantia de R\$ 30.014,89; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por dois meses, a contar de 23 de dezembro de 2015; prorrogação da vigência contratual, por dois meses, a contar de 17 de junho de 2016; desmembramento do pagamento correspondente a última parcela do cronograma físico-financeiro em três parcelas; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigos 65, inciso I, alíneas “a” e “b” e § 1º, e artigo 57, § 1º, incisos I e IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 07 de dezembro de 2015.
ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES, Diretor-Geral.