



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
PROCESSO N.º 3874-0900/13-4**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 21/2013**

**CONTRATADA:** IZYDROS ENGENHARIA LTDA.; **OBJETO:** prorrogar o prazo máximo de conclusão e entrega da obra do Contrato de Prestação de Serviços – AJDG n.º 147/13, por 02 meses, a contar de 23 de fevereiro de 2016; desmembrar o pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em duas parcelas; alterar cláusulas procedimentais; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 57, § 1º, incs. II e V, da Lei Federal n.º 8.666/93. **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2016. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.