



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

**SÚMULA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO Nº 004196-09.00/13-3**

CONTRATADA: ALFA SUL ENGENHARIA LTDA.; **OBJETO:** desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 02 (duas) parcelas 1ª parcela de R\$ 92.761,84 e 2ª parcela de R\$ 10.306,87; prorrogação do prazo de vigência contratual, por 03 meses, a contar de 22 de maio de 2015; **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 65, II, "c", da Lei Federal nº 8.666/93; **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, em Porto Alegre, 03 de junho de 2015. **ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES**, Diretor-Geral.